



ANEXA 3

FAZA DE ACHIZIȚII	ACHIZIȚII / LICITAȚII	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4
SUPERVIZARE	[Bar chart showing activity across months]				
PACHET ACHIZIȚII NR. 1 _ACCELERARE	[Bar chart showing activity across months]				
PACHET ACHIZIȚII NR. 2 _LUCRĂRILE PRINCIPALE	[Bar chart showing activity across months]				
PACHET ACHIZIȚII NR. 3 _ECHIPAMENTE MEDICALE UȘOARE ȘI MOBILIER	[Bar chart showing activity across months]				
PACHET ACHIZIȚII NR. 4 _IT ȘI SISTEME SPECIALE	[Bar chart showing activity across months]				

AN	ACHIZIȚII / LICITAȚII	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4
LUNI	01-12	01-12	01-12	01-12	01-12

WORKS CATEGORIES	ACHIZIȚII / LICITAȚII	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4
CONECTARE UTILITĂȚI	[Gantt bar]				
IMPREJMUIRE	[Gantt bar]				
ORGANIZARE DE ȘANTIER partea 1	[Gantt bar]				
DEVIERE J.T.	[Gantt bar]				
SĂPĂTURĂ GROSIERĂ	[Gantt bar]				
PROTEJARE PANTE. SUPRAVEGHEREA EXCAVAȚIEI PE O PERIOADA DE 1-12 LUNI, PANA LA PREDARE.	[Gantt bar]				
ORGANIZARE DE ȘANTIER completă	[Gantt bar]				
POZIȚIONARE MACARALE	[Gantt bar]				
SĂPĂTURĂ DE DETALIU	[Gantt bar]				
UTILITĂȚI SUBTERANE Canalizare, hidraulice, electrice,	[Gantt bar]				
ZIDURI DE SPRIJIN	[Gantt bar]				
STRUCTURA_FUNDAȚII	[Gantt bar]				
STRUCTURA_SUBSOL	[Gantt bar]				
STRUCTURA_SUPRASTRUCTURĂ	[Gantt bar]				
SISTEME DE PRINDERE ECHIPAMENTE MEDICALE, MEP, FAȚADE SISTEME DE PRINDERE ÎN ZONE SPECIALE	[Gantt bar]				
FAȚADE	[Gantt bar]				
LUCRĂRI LA ACOPERIȘ	[Gantt bar]				
DISTRIBUȚIE PRIMARĂ MEP Suport încorporare MEP și ancore	[Gantt bar]				
ZIDĂRIE	[Gantt bar]				
ȘAPĂ	[Gantt bar]				
PEREȚI DIN GIPS	[Gantt bar]				
ECHIPAMENTE PRINCIPALE MEP SAU CAMERE TEHNICE	[Gantt bar]				
DISTRIBUȚIE SECUNDARĂ MEP	[Gantt bar]				
FINISAJE ARHITECTURĂ	[Gantt bar]				
INSTALARE ECHIPAMENTE MEDICALE INSTALARE ÎN ZONE SPECIALE	[Gantt bar]				
COORDONARE ȘI INSTALARE ECHIPAMENTE UȘOARE	[Gantt bar]				
INSTALARE IT	[Gantt bar]				

OBSERVAȚII: ACEST TABEL INCLUDE PROGRAMUL GENERAL "ESTIMAT", ÎN CARE SE EVIDENȚIAZĂ SUPRAPUNERILE DINTRE DIFERITE LICITAȚII. SUNT PREZENTATE DOAR TIPURILE DE LUCRĂRI, ESTE ÎN SARCINA ANTREPRENORILOR SĂ DETALIEZE TIPURILE DE LUCRĂRI ÎN CONFORMITATE CU DEFALCAREA (WBS) SPAȚIALĂ ȘI FUNCȚIONALĂ A ACTIVITĂȚILOR.



APROBARE SCHEME FURNIZOR, DETALII DE EXECUȚIE DE CĂTRE BENEFICIAR	FURNIZARE	PREG. AMPLAS.	lucrări
APROBARE SCHEME FURNIZOR, DETALII DE EXECUȚIE DE CĂTRE BENEFICIAR	FURNIZARE	PREG. AMPLAS.	lucrări

WORKS CATEGORIES

